ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР № 1/МА-П/2017/23.08.2017 г.

Днес, 21.08.2020 г. в гр. Пловдив, между:

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН - ПЛОВДИВ"" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров" № 9, ЕИК 115517517, представлявано от д-р Константин Сапунджиев, д.м. – Управител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и от друга страна

"СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Кукуш" № 2, ЕИК 203474500 и ДДС номер BG203474500, представлявано заедно от Станислава Димитрова Христова и Тодор Сашков Воденичаров, в качеството си на управители, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, в съответствие с изискванията на ЗОП, изменението на договора се налага поради изменения, които не са съществени. Изменение на договор за обществена поръчка се смята за съществено по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, когато са изпълнени едно или повече от следните условия:

1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;

2. изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;

3. изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;

4. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.; изм., бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) изпълнителят е заменен с нов извън случаите на чл. 116, ал. 1, т. 4, 5 или 6 от ЗОП.

В чл. 4.2 от Договор № 1/МА-П/2017/23.08.2017 г. за доставка и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Siemens Somatom Emotion 16 е предвидено, че срокът за заявяване на новата рентгенова тръба е до 3 (три) години, считано от слючване на договор за обществена поръчка.

Предвид обстоятелството, че към настоящия момент за Възложителя не е възникнала необходимост от подмяна на рентгеновата тръба за компютърния томограф Siemens Somatom Emotion 16, страните се споразумяха за удължаване срока на договора с още 18 /осемнадесет/ месеца, считано от 23.08.2020 г.

Всички останали клаузи от Договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № 1/МА-П/2017/23.08.2017 г. за доставка и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен

томограф Siemens Somatom Emotion 16 и се състави в два еднообразни екземпляра – по един за възложителя и за изпълнителя, и се подписа, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Д-р Константин Сапунджиев, д.м.

Гл. Счетоводител
В. Мушамова

Съгласувал
Адв. Д. Василев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Станислава Христова

Тодор Воденичаров